



**ГЛАВА
ОХАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Куйбышева, д. 35, г. Оханск, 618100
Тел. (34279) 3 10 51; факс (34279) 3 13 51
E-mail: aorai@list.ru
ОКПО 04038011, ОГРН 1025902281899
ИНН/КПП 5946000020/594701001

Министерство образования
Пермского края

09.09.2013 № 1359

На № СЭД-26-01-21-280 от 04.04.2013

**О ходе реализации
мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей
дошкольного возраста**

Администрация Оханского муниципального района предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста на территории Оханского муниципального района за июль 2013 года в прилагаемой таблице.

	Наименование объекта	Основные этапы производства работ	Контрольная точка окончания работ по плану	Фактическая дата исполнения
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений				
1	Детский сад №1, г. Оханск, ул. Подвойского, 6 «б», 140 мест	Процедура обоснования цены контракта	30.10.2013	
		Заключение договора купли-продажи	30.11.2014	
		Прием объекта и ввод в эксплуатацию	31.12.2014	
		Регистрация объекта в собственность	31.12.2014	
		Нормативно-правовой акт о вводе в эксплуатацию	31.12.2014	
Реконструкция, капитальный ремонт				

	Наименование объекта	Основные этапы производства работ	Контрольная точка окончания работ по плану	Фактическая дата исполнения
1	Детский сад «Светлячок» село Острожка, ул. Специалистов, 2, 40 мест	Проектно-сметная документация		
		Заключен договор на изготовление ПСД	01.09.2010	01.09.2010
		Проведена государственная экспертиза	не требуется	Градостроительный кодекс № 190 –ФЗ от 29.12.2004 ст. 51 п. 5
		Строительно-монтажные работы		
		Заключен Госконтракт (договор) на СМР	08.04.2013	08.04.2013
		Заключения ИГСН о соответствии объекта	не требуется	Градостроительный кодекс № 190 –ФЗ от 29.12.2004 ст. 51 п. 5
		Ввод в эксплуатацию по соглашению 31.12.2014		
	Нормативно-правовой акт о вводе в эксплуатацию	31.12.2014		
2	Детский сад село Пономари, ул. Комсомольская, 7, по соглашению – 11 мест	Проектно-сметная документация		
		Заключен договор на изготовление ПСД	03.05.2012	03.05.2012
		Проведена государственная экспертиза	не требуется	Градостроительный кодекс № 190 –ФЗ от 29.12.2004 ст. 51 п. 5
		Строительно-монтажные работы		
		Заключен Госконтракт (договор) на СМР	26.03.2013	26.03.2013
	Заключения ИГСН о соответствии объекта	Не предусмотрено	Градостроительный кодекс № 190 –ФЗ от 29.12.2004 ст. 51 п. 5	